[NSR-321] Norconfig NAI 2.0 Roofing panels & options product configurator

Création: 10/nov./25 Mise à jour: 01/avr./26

État:	Idea To be Scoped
Projet:	Norbec Strategic Roadmap
Composants:	Aucun(e)
Versions affectées:	Aucun(e)
Versions corrigées:	Aucun(e)

Type:	Idée	**Priorité:**	Medium
Rapporteur:	Frédéric Tanguay-Moncion	**Personne assignée:**	Vincent Bérubé
Résolution:	Non résolu	**Votes:**	0
Étiquettes:	Aucun(e)		
Estimation restante:	Non spécifié		
Temps consacré:	Non spécifié		
Estimation originale:	Non spécifié		

Liens des tickets:	**Polaris work item link**			
	is implemented by	DEV-2096	Configurateur NAI 2.0	Backlog
Rank:	0|i06c45:			
Project start:	16 janv. 2026			
Project target:	août 2026			
Présenté comme une priorité le 16 janvier:	1			
Roadmap:	Now			
Prio:	A			
Teams:	Team IT Dev, Team Expérience client, Team Planning			
Idea size:	Strategic			
Category:	Product Configurators			
Customer Market:	Architectural			
Strat Plan:	2025-2027			
Strategic Orientation:	1. Accelerate our growth through market expansion by evolving towards a true north-American company			
Strategy:	1.3 Grow panel sales and fill-up Strathroy			
Master Plan:	2026			

Description

Driver	**Vincent Bérubé**
Contributors	Yanick Yelle - Architecte de solutions, expert métier & designer d'expérience utilisateur
	Amine Guessous - Développeur
	Yassine Ait Oualla - Développeur
	Melissa Fafard - Analyste fonctionnel
	Marie-Ève De Champlain - Analyste de données maîtres & testeur
	Michaela Guica - Analyste d'assurance qualité
	Nancy Dagenais - Superutilisatrice estimation
	Norman Crépeault - Superutilisateur CHPR
	Martin Bousquet - Superutilisateur planification
	Sébastien Simoneau - Superutilisateur production STH
	Wael Ali - Superutilisateur production SRY
	Yasmin Sabih - Superutilisatrice transport
	Nino-Matteo Del Bello - Analyste comptabilité de gestion
Informed	Équipe d'estimation

	Équipe de charge de projet
	Christian Seyer - Planification de production NAI
	Équipes de production NAI
	Équipes de transport NAI
	Anny Lambert - Gestionnaire comptabilité de gestion

Project description

Le projet vise à développer un nouveau configurateur de produits capable de supporter le lancement du NorSeam, un produit hautement configurable et différent de nos panneaux existants.

Le configurateur devra:

- guider l'estimateur à travers un parcours de configuration contrôlé (règles, options et limites),
- générer une spécification produit cohérente et exploitable par l'ensemble des systèmes,
- produire une soumission client intégrée à Epicor,
- supporter les nouveaux concepts du panneau de toiture (avant/arrière, end laps, notch, méthodes d'emballage),
- s'intégrer avec les systèmes existants (NorConfig, Epicor, nplan, nplanMES, outils de dessin, TDB ShopFloor, entrepôt de données…).

Rationale for the project (Why)

Le configurateur actuel est un système obsolète difficilement compatible avec la complexité du panneau de toiture ainsi que nos exigences en matière de qualité et de conformité avec le besoin du client.

Les principaux problèmes actuels :

- possibilité de configurer des produits en dehors de notre offre,
- absence de règles de limitation et de validation,
- logique au niveau de l'interface (monolithe),
- technologies obsolètes limitant l'évolutivité,
- dépendance à des saisies manuelles (ex. liste de coupe).

Le projet veut donc remédier aux erreurs de configuration qui mènent à des non-conformités externes et à des reprises de production.

Project Objectives

Développer un configurateur capable de générer une spécification de produit valide et intégrée à Epicor pour 100% des soumissions toiture.

Éliminer la possibilité de configurer un panneau de toiture en dehors de notre offre.

Permettre l'ajout au configurateur de nos panneaux actuels grâce à des configurations (aucun développement requis pour l'ajout d'un joint, d'un type d'acier - par exemple l'inoxydable, d'une largeur ou d'une épaisseur).

Permettre l'intégration du configurateur avec des logiciels de style « take-off ».

Why is this a priority project?

Le panneau de toiture est identifié comme une priorité stratégique de la croissance de notre entreprise pour 2026. Lancer ce produit avec un configurateur inadéquat risquerait des non-conformités ainsi que des reprises de production coûteuses et non durables, affectant négativement l'expérience de nos clients.

What is the ROI of this project ?

Soumissions plus fiables créées plus rapidement.

Élimination des erreurs de configuration, donc réduction des coûts de reprise de production.

À moyen terme, une fois le configurateur intégré à un logiciel de « take-off », réduction de la charge sur l'équipe de conception.

What are the consequences of not doing it?

Lancement du panneau de toiture avec un configurateur/processus d'estimation instable.

Augmentation du risque d'erreur et de non-conformité, menant à des reprises de production affectant notre engagement envers l'expérience client et le développement durable.

Maintien d'un système obsolète qui freine l'innovation et les développements offerts à l'équipe d'estimation NAI.

What are the ressources required

Human (h)	Material	OPEX ($k)	CAPEX ($k)

What are the main risks to this project?

Preliminary Milestones

1. Choix technologiques: stack et architecture
    1. Service de consultation peut-être nécessaire pour nous guider et prévoir l'intégration de l'outil avec un logiciel de « take-off »
2. Analyse technique:
    1. Diagrammes UML
    2. Maquettes

Commentaires

Commentaire de Alexandre Belisle [16/janv./26]

Need to have a "phase 1" configurator for April, with a better scoped project to roll out afterward.

Commentaire de Frédéric Tanguay-Moncion [26/févr./26]

In analysis the new weekly meeting will help accelerate this project. we will need to split this project in phases

Généré à Wed Apr 01 19:51:59 UTC 2026 par Vincent Bérubé avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:9ab47bbe40382a27f86d6889ea5708c40a4c8c40.